

**План – график
проведения обследования и паспортизации объекта
и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов
МАУ ДО ДМШ ГО г. Кумертау РБ**

№	Обследуемые объекты	Сроки
1	Составление перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, с общими сведениями об объекте (анкета-информация к паспорту доступности)	30.09.2019-31.09.2019
2	Обработка данных анкеты	31.09.2019
3	Обследование прилегающей территории к зданию МАУ ДО ДМШ ГО г. Кумертау РБ (пом.1 и пом.2)	01.09.2019
4	Обследование помещений МАУ ДО ДМШ ГО г. Кумертау РБ (пом.1 и пом.2)	01.09.2019
5	Составление сводных актов обследования	02.09.2019
6	Формирование паспорта доступности	03.09.2019-25.09.2019

Директор МАУ ДО ДМШ ГО г. Кумертау РБ

Е.А.Барановская